

Lennuliiklusteeninduse AS 2024 aasta hankeplaan

Nr	Hanke nimetus	Hanke läbiviimise eeldatav aeg
1	EANS-Tallinn MSSR sideliin	Veebruar
2	Elektri- ja nõrkvoolu tarvikud	Veebruar
3	Oracle litsents (Escape jaoks)	Veebruar
4	Mode S MSSR	Veebruar
5	WAM	Veebruar
6	Tallinn MSSR objekti renoveerimine	Veebruar
7	Gaaskustutuse projekteerimine	Märts
8	SWIM teenuste pakkumise komponendid	Märts
9	Võrguseadmed	Märts
10	Microsoft litsentsid	Aprill
11	Logide keskhaldus	Aprill
12	Serverid	Aprill
13	SmartMessegneri uuendus	Aprill
14	Irdtorni moodulite ekraanid	Aprill
15	PowerBI aruannete lahenduste välja töötamine, komponentide soetamine ja haldusteenus	Aprill
16	DigiNOTAM stsenaariumid	Mai
17	VVK projekteerimine	Mai
18	R & S süsteemi arendus ja hooldusleping	Mai
19	Varunduslahendus	Juuni
20	NTP server	August
21	Arvutitehnika raamleping	September
22	ERA Master care	Oktoober
23	WAM hooldusleping	Oktoober
24	SDDS-NG hooldusleping	Oktoober
25	Kasutusrent	Oktoober
26	Elektrienergia ost	Oktoober

Kinnitatud EANS juhatus 29.jaan 2024